ARCIDIOCESI DI POTENZA — MURO LUCANO — MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 — 85100 Potenza

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

Oggetto: “Lavori di rifacimento della copertura del convento di Sant’Antonio da Padova in
Tito“, attuatore Arcidiocesi di Potenza—Muro Lucano—Marsico Nuovo. “POC BASILICATA
2014-2020 — Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” — Azione 7 - Tavolo
negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata. D.G.R. n.540 del
07/09/2023 e D.G.R. 835 del 05/12/2023 (Atto Integrativo al D.G.R. 540/2023). Scheda
Operazione — Allegato 8. - Provvedimento di liquidazione anticipazione. - CUP
J28B23000100009 CIG B65A6D3866

L’anno duemilaventicinque il giorno sette (03) del mese di luglio, il sottoscritto Mons. Davide
Carbonaro, nato a Rosolini (Sr) il 01/01/1967, Vescovo dell’Arcidiocesi di Potenza- Muro

Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell’ Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

VISTE

la DGR n.540 del 7 settembre 2023 recante “POC BASILICATA 2014-2020 — Asse 5 “Tutela
dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” — Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione
Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata — Modifiche DD.GG.RR. n.759/2019, n.
564/2020, n. 402/2021, n. 442/2021 e n. 673/2022 — Presa d’atto esiti tavolo negoziale del
29/06/2023 — Ammissione a finanziamento operazioni ed approvazione dello schema di Atto
integrativo all’Accordo Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi

della Basilicata, cosi come modificato/integrato con Atti integrativi rep. 506/2022 e
rep.1371/2022”;

la DGR n 835 del 5 dicembre 2023 recante “POC BASILICATA 2014-2020 — Asse 5 “Tutela
dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” — Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione
Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata — Modifica DGR n.540 del 7 settembre 2023
ed approvazione dello schema di Atto integrativo all’Accordo Procedura negoziata tra la Regione

Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, cosi come modificato/integrato con Atti
integrativi rep. 506/2022 e rep.1371/2022”;

le quali prevedono nelle “Schede Operazioni” allegate alle precedenti determinazioni la “Scheda
Operazione n°7 “Lavori di rifacimento della copertura del convento di Sant’ Antonio da Padova in

Tito” attuatore Arcidiocesi di Potenza - Muro lucano — Marsico Nuovo, dell’importo di 500.468
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euro di cui 380.197,00 euro a valere sul POC Basilicata 2014/2020 (Allegato 8 approvato con
D.G.R. n.540 del 7 settembre 2023);

PREMESSO CHE:

> in data 21/06/2024 ¢ stato affidato I’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto)
dell’intervento di che trattasi all’ing. Gerardo Pastore;

> in data 26.02.2025 ¢ stato redatto e sottoscritto dal responsabile del progetto (R.U.P.) il verbale
di verifica e validazione del progetto, che attesta la conformita del progetto ai sensi del D.Lgs
36/2023, art. 42 e allegato 1.7, e D.M. 154/2017 art.21, per I’importo complessivo di €
500.468,00, di cui € 380.197,00 coperti con il suddetto finanziamento regionale ed € 120.271,00
con finanziamento CEI;

» Con Determina del sottoscritto del 26.02.2025 ¢ stato approvato il progetto esecutivo, completo
degli elaborati progettuali previsti dall’art. 22 dell’ Allegato 1.7 del D.Lgs n.36/2023;

» Con Determina del 28/03/2025 ¢ stata avviata la procedura di gara che ha visto poi come
vincitore I’Impresa Salvatore Santoro, via lonio n°50 — Potenza P.iva 01957100769;

VISTO:

» Il contratto sottoscritto tra I’Arcidiocesi di Potenza — Muro Lucano — Marsico Nuovo ed il sig.
Salvatore Santoro in data 07/06/2025 per un importo totale di 391.530,87€ comprensivi degli

oneri di sicurezza pari a 96.414,65€ oltre iva;
» Il verbale di consegna dei lavori in data 16/06/2025;
» Il DURC on line prot. INPS 44999611 con validita fino al 08/07/2025;

» La richiesta di anticipazione ai sensi dell’art 125 del D. Lgs 36/23 dell’impresa Salvatore
Santoro ditta individuale datata 01/07/2025;

> La fattura nr. 7/2025 del 03/07/2025 emessa dall’Impresa Santoro quale anticipazione ai sensi
del suddetto art. 125 del D.Lgs 36/23 per un importo di 78.306,17€ oltre iva pari a 7.830,62€ per
un totale di 86.136,79€;

» La polizza fideiussoria nr 2025/50/2721263 a garanzia dell’anticipazione stipulata con la Reale

Mutua Assicurazione con codice controllo 10197527;

» La proposta di liquidazione del R.U.P. ing. Gerardo Pastore del 03/07/2025 di liquidazione della
fattura nr 7/2025 del 03/07/2025 della ditta Salvatore Santoro;
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DETERMINA

Per le motivazioni e considerazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento:

- Di liquidare la fattura n°® 7/2025 del 03/07/2025 emessa dall’Impresa Santoro quale
anticipazione ai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 36/23 per un importo di 78.306,17€ oltre iva
pari a 7.830,62€ per un totale di 86.136,79€;

- Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio dell’Arcidiocesi al link

https://www.albopretorioarcidiocesipotenza.it/

I1 Legale Rappresentante

+ Mons. Davide Carbonaro
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