ARCIDIOCESI DI POTENZA — MURO LUCANO - MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 — 85100 Potenza

DETERMINA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

OGGETTO: Lavori di riparazione del manto di copertura, canalizzazione delle acque
meteoriche e ripristino dei prospetti esterni della Chiesa di San Giuseppe in Filiano -
Risoluzione contrattuale art.108 comma 4 digs n.50/2016. CUP J83D21003490002
CIG 956476234C

L’anno 2026 il giorno 23 del mese di Gennaio, il sottoscritto Mons. Davide Carbonaro, nato a
Rosolini (Sr) il 01/01/1967, Vescovo dell’ Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,
presso la sede dell” Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

-con D.G.R. n. 835 del 22/10/2021 recante “D.G.R. n. 723/2021 — Piano Sviluppo ¢ Coesione della
Regione Basilicata. Riprogrammazione economie FSC 2007-2013 e 2014-2020", la Giunta
regionale, nell’ambito della riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione - PSC
Basilicata, ha individuato I’Arcidiocesi Potenza — Muro L. — Marsico Nuovo quale soggetto
attuatore e beneficiario dell’intervento di “Riparazione del manto di copertura, canalizzazione delle
acque meteoriche e ripristino dei prospetti esterni della Chiesa di San Giuseppe in Filiano® - Importo
€ 81.794,89 — Codice CUP: J83D21003490002, assegnando un finanziamento dell’importo di €
81.794,89;

con determinazione n 2 del 19/12/2022 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dell’opera con il

seguente Q.E.:
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QUADRO ECONOMICO

A 1 Lavori soggetii a ribasso 60.999-97€
A 1-B Ribasso d'asie _
A.1-C Importo a netio del ribasso 60,999 97 €
A 1-D Oneri per ia sicurezza non soggedtli a ribasso ?]11_41 £
A2 TOTALEA-IMPORTO CONTRATTUALE 68,?11.38 €
IMPORTO LAVORI (A)| 68,711.38 €
e Sl
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi daif appaiio, ivi inclusi i imborsi previa fallura - £
2. Allacciamendi ai pubblici servizi = £
3. Imprevist sui lavori - £
4 A &fo espt iazioni di aree o i e i i indennizzi =0 €
5. Adeguamento di cul allarticolo 106, comma 1 lett. a del Codice - €
6. Spese per pubblicita e, o sisio, per opere arii - £
7. Spese di cui ali'arl. 24, comma 4 dei Codice - 8
3. Spese connesse all’attuazione e gestione deil’appalto, di cut
a) Rilievi, acceriamenti e indagini, eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per acceriamenti di laboratorio),
di cui alfart. 16, co. 1, leit b 11 del DPR n. 2072010
b1) Spese tecniche relative alla pi ione, alle ie atlivita preliminar, al coor to defla sicurezza in fase di
Hazione, alle conf di servizi, all ione lavori e al i deila si in fase di ione, 4682.00€
all'assistenza giomaliera e contabilita, Bquidazione ed assistenza ai coliaudi
b2) Spese per collaudi (collaudo tecnico inistralivo, coliaudo statico ed altri eventuali collaudi specialisfici) - £
b3} Coniributi previdenziali nella misura del 4% sulla voce b1)+b2)
c) Importo relativo alfincentivo di cuf alarficolo 113 de! codice, nella misura commisp alle ioni che £ 500.33
essere svolle dal personale dipendente
d) Spese per atiivita fecnico amminisirativa connesse alla prog di supporio al abile del p i ed . i
verifica e validazione
e} i spese per i gil el = AL
1) LA 22% sulle spese connesse alle spese fecniche b1) & spese per collaudi b2) & contributi previdenziall b3) £1,030.04
f.2) EV.A. sulle spese connesse ail ione e g deifappalto
Totale “Spese connesse alfatiuazione e gestions dellappalio” (a+b+crdsesfg)| 8,212.37 €
9. LVLA_ sui lavori (10%) 6,871.14 €
10. L.V.A sulle aiire voci delle somme a disposizione della stazione appattante —
11, Eventuali alire imposte & contribuli dovull per iegge ;
Totale “ Somme a disposizione” (sommada 1a 11 13,083.51 €
1. Forniture s €‘
di cui: Eventuali aedi scolastici &g
2. LV.A su fornifure =
Totale “Fornitura™ (sommada 122 "
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO {A+B+C)) B81,794.80 €

con determinazione del 22.12.2022 ¢ stato disposto ’affidamento dei lavori alla ditta Cavallo
Pasquale , via Costa La Serra28 — 85050 Savoia di Lucania (PZ) P.IVA. IT00130700768 C.F.:
CVLPQL51P25H730S e che a seguito dell’affidamento medesimo il quadro economico

dell’intervento ¢ stato riformulato come di seguito indicato:
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QUADRO ECONOMICO

4 1 Lavori soggeti a ribasso 60,999.97 €
A 1-B Ribasso d'asie - g
A_1-C Importo al netio del ribasso 60 999 97 €
A 1-D Oneri per Ia sicurezza non soggetfi a ribasso 7‘1?11_41 £
A2 TOTALE A-IMPORTO CONTRATTUALE 68,711.38€
IMPORTO LAVORI (A) 68,711.38€

1. Lavori in economia, previsti in progetio ed esclusi dalf appalto, ivi inclusi § imborsi previa faltura

2. Allacciamenti ai pubblici servizi

3. Imprevisti sui tavori

4. Acquisizione efo espropriazioni di aree o immobili ¢ pesdinenti indennizzi

5. Adeguamento di cui all'arficolo 106, comma 1 lett. a del Codice

6. Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

7. Spese di cui alfart. 24, comma 4 del Codice

i
oy [ hy | ety [ ety | (D | aah | e

8. Spese connesse all’attuazione e gestione delf’appalfo, di cui:

a) Rilievi, acceriamenti & indagini, comprese eventuali prove di lzboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio),
di cui alfart. 16, co. 1. lelt. bLmn del DPR n. 20772010

b1) Spese fecniche relafive alla progetiazione, alle necessarie atfivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progeitazione, alle conferenze di servizi, alia direzione lavori € al coordinamento delia sicurezza in fase di esecuzione,
allassistenza giomaliera & coniabilita, iquidarions ed assistenza ai collaudi

468200€

b2) Spese per collaudi (colfaudo fecnico amministrativo, collaudo statico ed alfri eventuali collaudi specializlici)
b3) Contribuli previdenziafi nelia misura del 4% sulla voce b1)+b2)

- £

c) Impeorto relativo al’incentive di cui allarficolo 113 del codice, nella misura cormrispondente alle presiazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendenie

€ 1,530.37

d) Spese per attivita tecnico amministiaiva connesse alla progeftazione, di supporio al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

- €

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

- €

1) LVA. 27% sulle spese connesse alle spese fecniche b1) e spese per coliaudi b2) e contribuli previdenziall b3)

- £

1.2) LV A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell appalio

Tolale “Spese connesse alfattuazione e gesfione delfappalto” (a+b+c+d+e+f+g)

6,212.37 €

8. LV.A sui lavori (10%)

6,871.14€

10. 1. V.A_ sulle alfre voci delle somme a disposizione della stazione appaliante

< 6

11. Eventuali alfre imposte e contribufi dovuli per legge

Totale * Somme a disposizione™ (somma da 1a 11)

13,083.51 €

1. Forniture

di cui: Eventuali amedi scolastici

2. VA su forniture

Totale “Fornitura”™ {somma da 1 a 2)

COSTO COMPLES SIVO PROGETTO (A+B+C)

€
£
- £
€
€

81,794.89
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> 1l contratto principale ¢ stato stipulato in data 29.12.2023
» In data 02.09.2024 ¢ stato disposto 1’avvio dei lavori di che trattasi prevedendo la fine degli
stessi per il 01/03/2025;
» Tale termine a seguito della sospensione e successiva ripresa per un totale di 187 giorni (dal
28/11/2024 al 03/06/2025) ¢ stato successivamente differito al 06/07/2025
» Sono stati autorizzati n. 2 contratti di Subappalto per diverse lavorazioni, nello specifico:
o Con determina del 04.03.2025 .¢ stato approvato il contratto di subappalto con la ditta
Fiore Carmine per la realizzazione del ponteggio;
o Con determina del 18.03.2025 & stato approvato il contratto di subappalto con la ditta
Edil Colangelo di Colangelo Rosario per I’esecuzione di lavorazioni previste nel

contratto originario

CONSIDERATO
Che I’andamento dei lavori ha subito notevoli ritardi per le motivazioni espresse nella
corrispondenza intercorsa con |’impresa tra cui da ultimo la Nota del 09/01/2025. e la
convocazione dell’11/04/2025, e nelle relazioni del RUP agli atti dell’Ente finanziatore
(Regione Basilicata) ¢ trasmesse con PEC del 03.10.2025 prot.243042 e del 03.12.2025 prot
303762, causati in maniera esclusiva dall’imperizia e negligenza della ditta appaltatrice che

non procedeva nei lavori di cui all’appalto.

VISTA

- la nota del 14.10.2025, a firma del RUP-Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Loperte ai sensi
dell’articolo 108 comma 4 del D. Lgvo 50/2016, che si ha per interamente richiamata nella quale
richiamata tutta la corrispondenza intervenuta con la Ditta Cavallo e agli atti, nonché i gravi ritardi sui
lavori che rischiavano seriamente di compromettere 1’assegnazione del finanziamento regionale per
I’esecuzione delle opere a causa esclusivamente della negligenza dell’appaltatore, veniva intimato
all’impresa di provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni a concludere le lavorazioni non
ancora eseguite, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto con la risoluzione contrattuale,

previa redazione di processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore;
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-1l verbale sottoscritto in contraddittorio con I’impresa appaltatrice e redatto in data 30.10.2025, che si
ha per interamente richiamato, dal quale si evince che alla data 14.10.2025, i lavori risultavano ancora
fermi, senza che fosse stata realizzata alcun lavorazione aggiuntiva;

- lanota pec del 12.01.2026 con la quale il RUP, che si ha per interamente richiamata, con la quale si
fissava la data del 21/01/2026, per il sopralluogo in contradditorio ex art. 108 comma 4 del D. Lgvo
50/2016;

- Il verbale in contraddittorio di aggiornamento dello stato di consistenza del 21 gennaio 2026 che si
ha per interamente richiamato unitamente agli allegati allo stesso tra cui le riserve dell’impresa, la
relazione sulla contabilita dei lavori a seguito di Stato di consistenza e lo stato di avanzamento dei

lavori n.1 al tutto il 30.10.2025.

Considerato

che come da ultimo accertato nel verbale in contraddittorio del 21 gennaio 2026, successivamente
all’invito di cui alla nota del 14.10.20235, a firma del RUP-Direttore dei Lavori Ing. Gianluca Loperte,
ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D. Lgvo 50/2016, ed il decorso del termine ivi indicato, ad oggi
I’impresa non ha eseguito alcuna altra lavorazione, sicché i lavori realizzati risultano essere quelli
contabilizzati in data 30/10/2025 come da contabilitd consegnata alla ditta;

Che il grave ritardo dell’esecuzione delle prestazioni, rispetto alle previsioni di contratto, sono dovuti
alla sola negligenza dell'appaltatore e che pertanto si rende indispensabile la risoluzione del contratto
Ritenuto

definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da configurare un grave ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni per negligenza
dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di contratto e da compromettere il buon esito e la regolare

esecuzione delle prestazioni affidate nonche I’assegnazione del finanziamento assegnato.

DETERMINA

1) Didare atto che la premessa ¢ parte integrante e sostanziale del presente atto

2) di risolvere il contratto in premessa indicato, del 29/12/2023, con la ditta Pasquale Cavallo

ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D. Lgvo 50/2016 in quanto, l'esecuzione delle
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prestazioni risulta in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto;

di riconoscere all’impresa la somma di € 7.503,88 oltre iva, come da Stato di consistenza redatto
in contradditorio e riportato in apposito verbale, ferma restando 1’ anticipazione gia versata pari

ad euro 16.000€.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvedera a dare comunicazione della
presente risoluzione all’ ANAC e alla escussione della polizza assicurativa dell’impresa per il
pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;

di notificate il presente atto all’impresa Pasquale Cavallo a mezzo pec dando atto che la

risoluzione del rapporto contrattuale avra effetto a far data dal ricevimento della stessa

comunicazione
Il Legale Rappresentante
+ Mons. Davide Caijoqaro
IIRUP-D.L

_Ing Gianluca Loperte




