



## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

**Oggetto:** *“Lavori di rifacimento della copertura del convento di Sant’Antonio da Padova in Tito“, attuatore Arcidiocesi di Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo. “POC BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata. D.G.R. n.540 del 07/09/2023 e D.G.R. 835 del 05/12/2023 (Atto Integrativo al D.G.R. 540/2023). Scheda Operazione – Allegato 8. - Provvedimento di liquidazione onorario R.U.P., aliquote di anticipazione e S.a.l. n.1 - CUP J28B23000100009 CIG B5CF5268D8*

L’anno duemilaventicinque il giorno ventisette (27) del mese di ottobre, il sottoscritto Mons. Davide Carbonaro, nato a Rosolini (Sr) il 01/01/1967, Vescovo dell’Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell’Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

### VISTE

la DGR n.540 del 7 settembre 2023 recante “POC BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata – Modifiche DD.GG.RR. n.759/2019, n. 564/2020, n. 402/2021, n. 442/2021 e n. 673/2022 – Presa d’atto esiti tavolo negoziale del 29/06/2023 – Ammissione a finanziamento operazioni ed approvazione dello schema di Atto integrativo all’Accordo Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, così come modificato/integrato con Atti integrativi rep. 506/2022 e rep.1371/2022”;

la DGR n 835 del 5 dicembre 2023 recante “POC BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata – Modifica DGR n.540 del 7 settembre 2023 ed approvazione dello schema di Atto integrativo all’Accordo Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, così come modificato/integrato con Atti integrativi rep. 506/2022 e rep.1371/2022”;

le quali prevedono nelle “Schede Operazioni” allegate alle precedenti determinazioni la “Scheda Operazione n°7 “Lavori di rifacimento della copertura del convento di Sant’Antonio da Padova in Tito” attuatore Arcidiocesi di Potenza - Muro lucano – Marsico Nuovo, dell’importo di 500.468



euro di cui 380.197,00 euro a valere sul POC Basilicata 2014/2020 (Allegato 8 approvato con D.G.R. n.540 del 7 settembre 2023);

PREMESSO CHE:

- in data 21.06.2024 è stato affidato l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) dell'intervento di che trattasi all'ing. Gerardo Pastore;
- con Determina del 26.02.2025 è stato sottoscritto il contratto di incarico professionale di "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) con l'ing. Gerardo Pastore;
- in data 26.02.2025 è stato redatto e sottoscritto dal responsabile del progetto (R.U.P.) il verbale di verifica e validazione del progetto, che attesta la conformità del progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023, art. 42 e allegato I.7, e D.M. 154/2017 art.21, per l'importo complessivo di € 500.468,00, di cui € 380.197,00 coperti con il suddetto finanziamento regionale ed € 120.271,00 con finanziamento CEI;
- con Determina del 26.02.2025 è stato approvato il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n.36/2023;
- in data 16/06/2025 è stato emesso il verbale di consegna dei lavori all'Impresa Salvatore Santoro, via Ionio n. 50 – Potenza, P.iva 01957100769;
- in data 16/10/2025 è stato emesso il S.A.L. n.1 e il relativo certificato di pagamento;
- in data 03/07/2025 il R.U.P. ha fatto richiesta ad Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti) del "Certificato di regolarità contributiva" dell'ing. Gerardo Pastore;
- in data 25/07/2025 Inarcassa ha comunicato l'attestazione di regolarità contributiva dell'ing. Gerardo Pastore via pec, allegando il documento protocollato al Rif. 680518/21.2.44/NSU083B .

VISTI:

- Il contratto sottoscritto tra l'Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo e l'ing. Gerardo Pastore in data 26/02/2025, in particolare l'art.7 "Determinazione dei corrispettivi" : è stabilito un corrispettivo pari a complessivi € 16.038,89 (diconsi euro sedicimilatrentotto/89), per onorari e spese, comprensivi di cassa previdenziale, eventuali oneri assistenziali obbligatori e marche da bollo inerenti alla fatturazione, rimane esclusa la sola I.V.A. se dovuta;
- L'art. 8 del contratto "Modalità di corresponsione dei corrispettivi" che prevede:



- anticipo del 10%, omnnicomprensivo, alla sottoscrizione del verbale di verifica e validazione;
- aliquote intermedie, omnnicomprensive, in concomitanza di ogni S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) e nella quota percentuale proporzionale al medesimo S.A.L. in rapporto all'importo complessivo dei lavori;
- La fattura n. FPR 12/25 del 25/10/2025 emessa dall'ing. Gerardo Pastore di importo totale pari a € 10.255,91, quale corrispettivo comprensivo dell'anticipazione e dell'aliquota intermedia al S.A.L. n.1, stimata pari al 67,43%; lo stesso importo, inoltre, è comprensivo di cassa previdenziale (4%), imposta di bollo e iva;
- La proposta del R.U.P. ing. Gerardo Pastore del 27/10/2025 di liquidazione della fattura n. FPR 12/25 del 25/10/2025 del medesimo professionista;

#### DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare la fattura n. FPR 12/25 del 25/10/2025 emessa dall'ing. Gerardo Pastore di importo totale pari a € 10.255,91, quale corrispettivo comprensivo dell'anticipazione e dell'aliquota intermedia al S.A.L. n.1, ai sensi dell'art.8 del contratto;
- di dare mandato al Responsabile del progetto (R.U.P.) della comunicazione del presente provvedimento alla Regione Basilicata - Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport per i successivi adempimenti di propria competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio dell'Arcidiocesi al link <https://www.albopretorioarcidiocesipotenza.it/>

Il Legale Rappresentante

† Mons. Davide Carbonaro