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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI Comune di Marsico Nuovo (PZ)

Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI (CONCATTEDRALE SAN GIORGIO MARTIRE - MARSICO NUOVO)

CATEGORIA DI LAVORO

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8

A
Preparazione delle aree - Impianti cantiere

Apprestamenti del cantiere

1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

2 Allestimenti di cantiere

3 Impianti di cantiere

4 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

B Opere in copertura

5 Rimozioni manto di copertura

6 Rimozione manto impermeabile

7 Rimozione canali e scossaline

8 Riparazione manto di copertura

9 Formazione di masso in copertura

10 Impermeabilizzazione

11 Posa di manto di copertura

12 Opere di lattoneria

C Intonaci e pitturazioni

13 Rimozioni e pulizia

14 Protezione superficiale

15 Tinteggiatura

D Opere in ferro

16 Posa di ringhiere

E Impianti

17 Posa in opera impianto di riscaldamento

F SMOBILIZZO  CANTIERE

18 Opere di smobilizzo cantiere

GIORNI MESE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

MESI 1° 1 1 2 2° 2 3° 3 3 4° 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8

MESI


