ARCIDIOCESI DI
POTENZA
MURO LUCANO
MARSICO NUOVO

CONCATTEDRALE
SAN GIORGIO
MARTIRE

P@ ..

MELANDRO
PROGRAMMA  sauro
OPERATIVO  camastra

“Lavori di Manutenzione Straordinaria della
Concattedrale di San Giorgio Martire in Marsico Nuovo”

CUP: J33F22000240002

Allegato

9

CRONOPROGRAMMA

Committente: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
Progettisti: R.U.P.
Redatto da: . . .
Arch. Michela Aulicino Ing. Gianluca Loperte
Ing. Gerardo Cesarano
Date Gennaio 2025




CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Comune di Marsico Nuovo (PZ)
Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (CONCATTEDRALE SAN GIORGIO MARTIRE - MARSICO NUOVO)

CATEGORIA DI LAVORO MESI
MESI 1 2 3 a4 5 6 7 8
A |Preparazione delle aree - Impianti cantiere
|Apprestamenti del cantiere
1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
2 Allestimenti di cantiere
3 Impianti di cantiere
4 ioe io del io metallico fisso
B Opere in copertura
5 Rimozioni manto di copertura
6 Rimozione manto impermeabile
7 Rimozione canali e scossaline
8 Riparazione manto di copertura
9 Formazione di masso in copertura
10 Impermeabilizzazione
11 Posa di manto di copertura
12 Opere di lattoneria
(4 |Intonaci e pitturazioni
13 Rimozioni e pulizia
14 Protezione superficiale
15 Tinteggiatura
D Opere in ferro
16 Posa di ringhiere
E |Impianti
17 Posa in opera impianto di riscaldamento
F SMOBILIZZO CANTIERE
18 Opere di smobilizzo cantiere
GIORNI MESE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MESI 1° 1 1 2 2° 2 3° 3 3 4 a4 a4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8




