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CRONOPRGRAMMA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 100 ed Allegato XV Punto) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:  CHIESA SAN BARTOLOMEO
COMMITTENTE: Committente
INDIRIZZO CANTIERE:  Contrada Piazzolla 85050 PATEF&EO,,(EZ)’-:;

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
geometra Sangiorgio Giuseppe

il Committente
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il Responsabile dei lavori
Parrocchia San Giovanni Evangelista

Il Direttore dei lavori
Ing. Di Grazia Nicola

Il Coordinatore della sicurezza
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Ingrgnere Di Grazia Nicola
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita

lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono

riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attivita Durata Inizio - fine Importo | %M.O |
ALLESTIMENTO CANTIERE 32¢g
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 1g 22/04/2025 - 22/04/2025 0,00 € 35,00
Montaggio baracche 1g 23/04/2025 - 23/04/2025 0,00 € 35,00
Montaggio bagni chimici ig 24/04/2025 - 24/04/2025 0,00 € 35,00
Montaggio box prefabbricati 1¢g 28/04/2025 - 28/04/2025 0,00 € 35,00
Viabilita' e segnaletica cantiere 18 29/04/2025 - 29/04/2025 0,00 € 35,00
Allestimento di depositi bg 30/04/2025 - 05/05/2025 0,00 € 35,00
Apposizione segnaletica cantiere 18 06/05/2025 - 06/05/2025 0,00 € 35,00
caﬁiﬁi?azinne impianto elettrico e di terra del 1g 07/05/2025 - 07/05/2025 0,00 € 35,00
Montaggio ponteggio 9¢ 08/05/2025 - 16/05/2025 0,00 € 35,00
Montaggio linea di ancoraggio 2g 19/05/2025 - 20/05/2025 0,00 € 35,00
Protezione botole ed asole 3g 21/05/2025 - 23/05/2025 0,00 € 35,00
OPERAZIONI DI SCAVO 9g
1.?53&';1 a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 5¢ 26/05/2025 - 30/05/2025 0,00 € 35,00
Trasporto a rifiuto 1¢ 03/06/2025 - 03/06/2025 0,00 € 35,00
DEMOLIZIOME, SCAVI E FONDAZIONI 27¢
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 9g 04/06/2025 - 12/06/2025 0,00 € 35,00
Getto per pareti in c.a. 4g 13/06/2025 - 16/06/2025 0,00 € 35,00
Vibrazione calcestruzzo 4g 13/06/2025 - 16/06/2025 0,00 € 35,00
Disarmo strutture c.a. 4g 17/06/2025 - 20/06/2025 0,00 € 35,00
Trasporto a rifiuto 1¢g 23/06/2025 - 23/06/2025 0,00 € 35,00
Demolizione di pavimenti e rivestimenti 78 24/06/2025 - 30/06/2025 0,00 € 35,00
OPERE STRUTTURALI 22¢
Casserature in legno 3g 01/07/2025 - 03/07/2025 0,00 € 35,00
Ferro in opera 5g 04/07/2025 - 08/07/2025 0,00 € 35,00
Platea di fondazione 3g 09/07/2025 - 11/07/2025 0,00 € 35,00
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 2g 14/07/2025 - 15/07/2025 0,00 € 35,00
Vibrazione calcestruzzo g 14/07/2025 - 15/07/2025 0,00 € 35,00
Disarmo strutture c.a. 2g 21/07/2025 - 22/07/2025 0,00 € 35,00
Installazione struttura aerogeneratore 2g 14/07/2025 - 15/07/2025 0,00 € 35,00
CONSOLIDAMENTI EDIFICI IN C.A. 28¢g
Puntellature 5¢ 18/07/2025 - 22/07/2025 0,00 € 35,00
Spicconatura calcestruzzo degradato 10¢g 23/07/2025 - 01/08/2025 0,00 € 35,00
Pulizia e trattamento delle armature 3g 04/08/2025 - 06/08/2025 0,00 € 35,00
Ripristino copriferro 2g 07/08/2025 - 08/08/2025 0,00 € 35,00
Consolidamento di strutture con fibre di carbonio 4g 11/08/2025 - 14/08/2025 0,00 € 35,00

# blurnatica
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